

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-10  
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académica de la DES: Facultad de Arquitectura y Diseño.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
OP 1	Desarrollar y consolidar a los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica.	\$698,140.00	\$698,140.00	100.00%	1.1	Mantener y mejorar el estatus de consolidación de los CA	\$200,000.00	\$200,000.00	100.00%	4	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%	1.00%			
					1.2	Mejorar la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de los 4 CA de la DES.	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%	4	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
					1.3	Mejorar las habilidades docentes y disciplinares de 17 PTC de la DES en el 2009.	\$251,100.00	\$251,100.00	100.00%	17	17	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
					1.4	Incrementar en 3 el número de profesores con pertenencia al SNI en el 2009.	\$237,040.00	\$237,040.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
					<b>Subtotal OP 1</b>			<b>\$698,140.00</b>	<b>\$698,140.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>				<b>0.00%</b>
OP 2	Mejorar la atención a los estudiantes.	\$28,000.00	\$28,000.00	100.00%	2.1	En el 2009 mantener la tasa de retención para los PE de licenciatura de la DES (120 alumnos), incrementarla en 10% para el 2010.	\$28,000.00	\$28,000.00	100.00%	120	132	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%			
					<b>Subtotal OP 2</b>			<b>\$28,000.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>120</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>				<b>0.00%</b>
OP 3	Incrementar la competitividad académica de los PE de Licenciatura.	\$980,000.00	\$980,000.00	100.00%	3.2	Aseguramiento de la calidad académica de los programas educativos de las licenciaturas en Diseño Industrial y Diseño Gráfico.	\$860,000.00	\$860,000.00	100.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%	20.00%	La adquisición del equipo de cómputo se encuentra en proceso de licitación institucional y espera su compra en mayo de 2010.		
					3.3	Mantenimiento de la calidad en el programa de arquitecto.	\$120,000.00	\$120,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
					<b>Subtotal OP 3</b>			<b>\$980,000.00</b>	<b>\$980,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>				<b>0.00%</b>
OP 4	Apoyar a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACyT y PFC).	\$60,000.00	\$60,000.00	100.00%	4.1	Un plan de estudios de Maestría y Doctorado reestructurado	\$60,000.00	\$60,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%			
					<b>Subtotal OP 4</b>			<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>				<b>0.00%</b>
		<b>\$1,766,140.00</b>	<b>\$1,766,140.00</b>	<b>100.00%</b>				<b>\$1,766,140.00</b>	<b>\$1,766,140.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>152</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>			