



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Colima
2011

Trimestre 2

P/PIFI-2011-06MSU00120-02

Objeto Atención a los problemas de la gestión

Código	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
011-2-01	Fortalecer la cultura de la calidad en la Institución.	1.1	Un programa institucional integrado para promover la cultura de la calidad.	\$231,500.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		1.2	Un modelo de mejora continua en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.	\$441,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		1.3	Auditorias de seguimiento, recertificación y certificación al sistema de gestión de la calidad	\$709,000.00	\$709,000.00	100.00	4	2	0	0.00	\$164,500.00	Esta programada para la última semana de junio la primera auditoria periodica con la empresa DNV. La segunda auditoria esta prevista que se lleve a cabo en octubre de este año. Con estas acciones se estará cumpliendo con la meta establecida.	
		1.4	Un programa de capacitación para mandos medios y superiores de la Universidad de Colima.	\$500,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		Subtotal OP 1				\$1,881,500.00	\$709,000.00	37.68				\$164,500.00	30.00
N	Simplificación de procesos de gestión mediante el desarrollo, uso y aplicación de las tecnologías de	2.1	Conformar una plataforma tecnológica de almacenamiento de datos centralizada	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		



06MSU00120

Universidad de Colima

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-06MSU00120-02

Nombre del Proyecto Atención a los problemas de la gestión

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
	información y comunicación	2.2	Habilitar profesionalmente con 22 cursos sobre desarrollo y operación de la plataforma tecnológica	\$1,271,875.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO
		2.3	Integrar 6 de 37 sistemas institucionales en una plataforma interoperable	\$865,258.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO
		2.4	Reestructurar los procesos de gestión asociados al SIIA	\$0.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO
		Subtotal OP 2		\$2,137,133.00	\$0.00	0.00					\$0.00	0.00	
N	Actualizar y mantener la infraestructura tecnológica en apoyo las innovaciones de los servicios y desarrollos en las áreas académica y de gestión	3.1	Mantener y actualizar el 80% de la red dorsal de telecomunicaciones(voz, datos y video)	\$2,318,698.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO
		3.2	Actualizar en un 100% la conectividad de las DES en apoyo a la innovación educativa	\$833,022.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO
		3.3	Renovar el 100% licenciamiento de software y pólizas de servidores	\$4,257,622.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO
		3.4	Habilitar profesionalmente con 4 cursos al personal responsable de la operación y mantenimiento en la red en tópicos de TIC's	\$448,370.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO
		Subtotal OP 3		\$7,857,712.00	\$0.00	0.00					\$0.00	0.00	
				\$11,876,345.00	\$709,000.00	5.97					164,500.00		

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay
Encargado del Despacho de Rectoría

Mtro. José Eduardo Hernández Nava
Responsable del Proyecto