



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad de Colima

P/PROFOCIE-2014 Formación de profesionistas competitivos con responsabilidad social y de sustentabilidad
-06MSU00120-15

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar la calidad PE de Licenciatura mediante acciones de innovación educativa para que sean referentes en el Estado de Colima.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Número de alumnos participan en proyectos de vinculación y en proyectos de emprendedurismo social y medio ambiente.	12.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
2	Número de alumnos participa semestralmente en experiencias de aprendizaje en equipo con software especializado.	138.00	0.00	0.00	504,188.00	0.00	0.00
3	Incrementar las asignaturas que utilizan de TIC en el aprendizaje de los alumnos.	22.00	0.00	0.00	423,752.00	0.00	0.00
4	Número de proyectos de investigación de tesis que se presentan en foros de internos, tesis en foros externos y publicaciones en revistas electrónicas en coautoría con estudiantes.	28.00	0.00	0.00	62,608.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00		0.00	55.00	0.00	0.00
3	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En el segundo trimestre no se dispuso de recursos de PROFOCIE. Los avances que se logren en los siguientes semestres se reportarán como corresponde.
2	Se realizó pago de renovación de licencia está pendiente de compra servicios, algunos materiales ya se han comprado pero están en proceso de comprobación. Se reportará información en el próximo informe trimestral.
3	En el segundo trimestre no se dispuso de recursos de PROFOCIE. Los avances que se logren en los siguientes semestres se reportarán como corresponde.
4	Se realizó pago de transporte para experto que impartirá conferencia y taller. Los avances que se logren en los siguientes semestres se reportarán como corresponde.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejorar los indicadores de competitividad mediante la aplicación del modelo educativo institucional.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Número de sustentantes que aprueban CENEVAL.	95.00	0.00	0.00	45,969.00	0.00	0.00
2	Aumentar la retención de alumnos del primer al tercer semestre.	156.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
4	Mantener el nivel de funcionalidad y servicio de las áreas de estudio.	80.00	0.00	0.00	14,001.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00		0.00	40.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	En el primer trimestre no se dispuso de recursos de PROFOCIE. Los avances que se logren en los siguientes semestres se reportarán como corresponde.
2	En el primer trimestre no se dispuso de recursos de PROFOCIE. Los avances que se logren en los siguientes semestres se reportarán como corresponde.
4	Se han adquirido parcialmente los accesorios programados, pero están pendiente comprobación, lo cual se hará en breve. Se reportará información en próximos trimestres sobre los avances de la meta.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Desarrollo de los CA y de la planta académica, mediante el trabajo colegiado e interdisciplinario.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Publicación de productos académicos de calidad	16.00	4.00	25.00	181,871.00	4,195.92	2.31

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	4.00	4.00	4,195.92

No. MA	Observación
1	Se ha realizado pago de transporte, viáticos e inscripción para PTC que han presentado ponencias en congresos internacionales, en los eventos programados en el plan, con lo cual se cumple el avance en un 100%.

Firma	
 M. A. José Eduardo Hernández Nava Rector	 Dr. José Luis Neri Torres Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.