

Des 66: CIENCIAS AGROPECUARIAS

Proyecto: Aseguramiento de la calidad en la DES Ciencias Agropecuarias

Metas Compromiso		Valores Originales		Valores Ajustados		Valores alcanzados		Observaciones IES	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Competitividad Académica									
PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia									
MC 1:	Número de PE de Licenciatura con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia (Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniero Agrónomo)	1	33.30 %	2	66.60 %	0	0.00 %	Se están contactando a los especialistas que orienten el trabajo de la comunidad académica de ambos programas, para que durante el presente año se realicen estos estudios de factibilidad.	
PE con currículo flexible									
MC 2:	Número de PE con currículo flexible (Licenciado en Biología y Médico Veterinario Zootecnista)	0	0.00 %	2	66.60 %	1	50.00 %	Actualmente el PE de Biología está operando con el currículo flexible. Se está trabajando en el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, haciendo las adecuaciones necesarias al plan de estudios, que empezará en agosto del 2010, pues en este año se estarán iniciando los preparativos necesarios para la revisión.	
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura									
MC 3:	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	84	56.10 %	65	45.86 %	22	33.85 %	El valor reportado (22) es del egreso de Enero 2009 de la licenciatura en Ingeniero Agrónomo , es un avance, porque los otros dos PE Lic. en Biología y Médico Veterinario Zootecnista egresan hasta julio 2009 por lo que se reportaría hasta el 3er informe.(El 45.86% corresponde a 72/157 alumnos que se espera que egresen en 2009).	
Ponderación Global de Avance		16.66 %							

OP 1: Cerrar las brechas de calidad entre los PE de licenciatura

Metas Apoyadas		Monto Solicitado (MS)	Monto Apoyado (MA)	% (MA/MS)	Valor Proyectado (original)	Valor Ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Observaciones IES	Observaciones SEP
M 1.1:	Evaluar los planes curriculares de los PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) e Ingeniero Agrónomo (IA) con la participación de instancias colegiadas, egresados y empleadores	\$ 534,000.00	\$ 347,709.00	65.11 %	2	2	0	0.00 %	\$ 6,221.68	1.79 %	Se asistió a una 1ra reunión de CUMEX para el PE de Biología, con el fin de trabajar sobre la paridad de los programas de las universidades participantes. Se están realizando los contactos y acordando las fechas para la realización de los eventos autorizados en esta meta. Y cumplir con los requisitos administrativos para su ejecución	
M 1.2:	Realizar con eficiencia 8 prácticas de campo en el marco del PE de Licenciado en Biología	\$ 982,739.00	\$ 1,180,202.00	120.09 %	8	8	0	0.00 %	\$ 0.00	0.00 %	No se han realizado prácticas eficientes porque aún no se tiene adecuado el espacio dedicado para ello, ya que requiere de instrumentación y equipo especializado. Ya se están cotizando los equipos y materiales especializados, y el equipo de cómputo se encuentra en proceso de licitación institucional	
M 1.3:	Realizar con eficiencia y eficacia 14 prácticas de laboratorio/campo, del PE Ingeniero Agrónomo.	\$ 1,549,960.00	\$ 2,052,957.00	132.45 %	14	14	0	0.00 %	\$ 0.00	0.00 %	No se han realizado prácticas eficientes y eficaces porque aún no se tiene adecuado el espacio dedicado para ello, ya que requiere de instrumentación y equipo especializado. En este momento se están cotizando los equipos especializados y materiales solicitados para las prácticas de campo y laboratorios, para el siguiente trimestre estar en posibilidades de comprarlos, cumpliendo con los requisitos administrativos.	
M 1.4:	Incrementar la tasa de egreso del PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia para la cohorte 33.8% a 40% (22 egresados)	\$ 341,410.00	\$ 528,747.00	154.87 %	22	22	22	100.00 %	\$ 0.00	0.00 %	Se pretende retener y que egresen un mayor número de alumnos obteniendo aprendizajes significativos por medio de las prácticas teniendo el equipamiento de los laboratorios y de las aulas adecuadamente. En este momento se están cotizando los equipos especializados y materiales solicitados para las prácticas, y el equipo de computo en proceso de licitación institucional.	
Totales		\$ 3,408,109.00	\$ 4,109,615.00	120.58 %	46	46	22	47.83 %	\$ 6,221.68	0.15 %		
Ponderación Global de Avance		25.00 %										