
Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y 
capacidad académica de la DES Facultad 
de Ingeniería Civil

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

MC 1: % de PTC de la DES con perfil deseable 

reconocido por el PROMEP

7 58.00 % 7 52.00% 14 200.00% Actualmente contamos 14 PTC con el PD. Asimismo 2 

PTC se encuentran participando en la convocatoria 2009 

para renovarlo por lo que se espera que al final de 2009 

se tenga 15 de 23 PTC con PD.  

MC 2: % de PTC de la DES con adscripción al SNI 13 23.00 % 13 23.00% 7 53.85% El avance actual es de un PTC que alcanzó su registro 

ante el SNI, lo cual representa un avance del 26% al 30% 

de los PTC  de la DES con SNI. Aún cuando participa 1 

profesor en ésta convocatoria, no se tiene los resultados. 

Sin embargo dicho PTC participa en dos proyectos y ha 

enviado a revisión un articulo a revista indizada. 

MC 3: % de CA consolidados: UCOL -CA-30 

Ciencias de la Tierra

1 33.00 % 1 33.00 % 1 100.00% Actualmente nuestra DES cuenta con un Cuerpo 

Académico Consolidado: UCOL-CA-30 Ciencias de la 

Tierra, donde participan sus integrantes de manera 

colegiada en proyectos de investigación y en la 

publicación de sus resultados en revistas arbitradas e 

indexadas y en eventos académicos de prestigio, tanto 

nacionales como internacionales. Asimismo, colaboran en 

una red con pares académicos externos que les ha 

permitido obtener productos de alta calidad y la 

consolidación de las Líneas de Investigación y Aplicación 

del Conocimiento; este quehacer ha impactado en la 

certificación de sus integrantes con el Perfil Deseable 

(PROMEP) y el ingreso o permanencia en el Sistema 

Nacional de Investigadores.

PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.

Capacidad Académica

PTC con Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES

PTC con adscripción al SNI o al SNC

Cuerpos Académicos Consolidados

Competitividad Académica
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Metas Compromiso

Valores Originales Valores Ajustados Valores alcanzados

Observaciones



MC 4: Porcentaje de PE en nivel 1 de los CIEES: 

PE-IC, PE-ITG

2 100.00 % 2 100.00% 1 50.00% Existe la evaluación de CIEES para el PE-ITG y se espera 

la asignación de nivel. En el caso del PE-IC éste se 

encuentra acreditado y se desarrollará en 2009 el proceso 

para su re-acreditación.

MC 5: Porcentaje de PE acreditados por 

organismos reconocidos por el COPAES: PE-

IC, PE-ITG

2 100% 2 100.00% 1 50.00% En cuanto se tenga la asignación de nivel para el PE-ITG, 

y en el caso de que existan recomendaciones se 

atenderán para estar en condiciones de que se realice la 

acreditación.

MC 6: Número y porcentaje de PE de licenciatura 

de buena calidad del total de la oferta 

educativa evaluable: PE-IC, PE-ITG

2 100.00 % 2 100.00% 1 50.00% Aún no se tiene el resultado de la evaluación por parte de 

CIEES del PE-ITG, sin embargo se espera que a más 

tardar en Mayo se tenga dicho resultado. De lo anterior se 

podría estimar la fecha probable del cumplimiento de la 

meta.

MC 7: Tasa de egreso por cohorte para PE de 

licenciatura

48 51% 48 51.00% 0 0.00% De acuerdo con la base de datos que nuestra DES tiene 

respecto a la Tasa de egreso por cohorte para PE de 

licenciatura a 2009 y que gracias al seguimiento del 

programa de tutorías y de cursos-talleres 

complementarios en ingeniería aplicada que se han 

venido llevando a desde 2007, se logrará el egreso de 48 

alumnos en el mes de julio.

MC 8: Tasa de titulación por cohorte para PE de 

licenciatura en 2012

48 45% 48 45.00% 0 0.00% Aun cuando se tiene este dato proyectado para 2012, 

existen condiciones para alcanzarlo en 2009, de acuerdo 

con la base de datos que nuestra DES tiene respecto a la 

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura y 

del seguimiento del programa de tutorías y de cursos-

talleres complementarios en ingeniería aplicada que se 

llevan a cabo, con lo cual estaremos en condiciones de 

lograr esta meta una vez que los alumnos recien 

egresados se titulen en 2009.

50.00% Estimar cualitativamente el valor alcanzado en el trimestre.

PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES

PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura

Ponderación Global de Avance



Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y 
capacidad académica de la DES 
Facultad de Ingeniería Civil

OP 1: Mejorar el rendimiento escolar de los 
PE-IC, PE-ITG de la DES Redefinición de la meta: Registrar un valor absoluto por ejemplo, si dice: incrementar al 60% la tasa de egreso, debe decir: # de alumnos al que equivale el % y de que cohorte.

Redefinición de la Meta
Monto 

Solicitado (MS)

Monto 
Apoyado 

(MA) % (MA/MS)

Valor 
Proyectado 

(original)
Valor 

Ajustado
Valor 

alcanzado % del Avance Monto Ejercido
% del Monto 

Ejercido Observaciones

M 1.1: Mantener la tasa de retención del 1º al 2º 

año del PE ITG superior al 75% en 2008-

2009

Tener una tasa de retención de 26 
alumnos para el PE Ingeniero Topógrafo 
Geomático en 2009.

$ 611,000.00 $ 455,102.00 74.48 % 26 26 0 0.00% $0.00 0.00 % El cumplimiento de la meta se verá reflejada 

en agosto de 2009 cuando se realicen las 

inscripciones a segundo año. Los cursos de 

nivelación en Física y Matemáticas, así como 

en Mecánica de materiales y Mecánica del 

medio continuo que se imparten desde abril 

de 2007 y que en breve se estarán 

complementando con el equipo de computo y 

software que se adquiera, permitirá el logro 

de la meta. asimismo, la adquisición del 

equipo de computo se encuentra en proceso 

de licitación institucional y espera su compra 

en mayo de 2009.    

M 1.3: 10% de decremento en la tasa de 

reprobación del 2º.al 5º. año del PE IC

Mantener en 2009 una tasa de retención 
de 60 alumnos en el PE Ingeniero Civil 

$ 622,000.00 $ 463,295.00 74.48 % 60 60 0 0.00% $0.00 0.00 % En el mes de agosto de 2009 se verá reflejado 

el cumplimiento de la meta. Se ha 

intensificado el programa de tutorías además 

de la implementación de cursos 

complementarios en las materias de mayor 

reprobación del área de Ciencias de la 

Ingeniería(cursos complementarios en 

Mecánica de materiales, Análisis de 

estructuras y Mecánica del medio continuo 

que se imparten desde agosto de 2007). 

Permitirá el logro de la meta, además de 

contar con equipo y software.  La  adquisición 

del equipo de cómputo se encuentra en 

proceso de licitación institucional y espera su 

compra en mayo de 2009.

Totales $ 1,233,000.00 $ 918,397.00 74.48 % 86 86 0 0.00 % $ 0.00 0.00 %

15.00% Estimar cualitativamente el valor alcanzado en el trimestre.Ponderación Global de Avance

Sistema de Seguimiento PIFI
Ejercicio Fiscal 2008 20090301, Trimestre
Universidad de Colima
DES 79: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Metas Apoyadas



Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y 
capacidad académica de la DES 
Facultad de Ingeniería Civil

OP 2: Fortalecer el desarrollo de los CA y de la 
planta docente de la DES Redefinición de la meta: Registrar un valor absoluto por ejemplo, si dice: incrementar al 60% la tasa de egreso, debe decir: # de alumnos al que equivale el % y de que cohorte.

Redefinición de la Meta
Monto 

Solicitado (MS)
Monto Apoyado 

(MA) % (MA/MS)

Valor 
Proyectado 

(original)
Valor 

Ajustado
Valor 

alcanzado % del Avance Monto Ejercido
% del Monto 

Ejercido Observaciones

M 2.1: Incrementar del 25% al 30% de PTC en el 

SNI

$ 722,500.00 $ 538,153.00 74.48 % 7 7 7 100.00% $0.00 0.00 % La DES cuenta con 7 profesores en Sistema 

Nacional de Investigadores. La participación de un 

PTC en la convocatoria de 2009 de SNI aún no se 

tiene su resultado. Sin embargo los PTC 

habilitados con SNI, realizan actividades que les 

permite mantener el reconocimiento y han enviado 

en total 5 articulos para su revisión a revista 

indizadas. Por otra parte la adquisición del equipo 

de computo se encuentra en proceso de licitación 

institucional y espera su compra en mayo de 2009.

M 2.2: Establecer una red de vinculación con los 

diversos sectores

$ 261,000.00 $ 194,405.00 74.48 % 1 1 0 0.00% $0.00 0.00 % Existe un convenio con el Colegio de Ingenieros 

Civiles, además de la incorporación de 4 PTC en el 

colegio de Topógrafos A.C. Asimismo se tiene un 

programa de Vinculación el cual se reúne cada dos 

meses con los diferentes actores del área.  Por  

otra parte en Julio-Agosto se pretende que dos 

PTC realicen una estancia de investigación en la 

Universidad de Yucatán y dos más en octubre con 

la U.A.N.L y Sonora.

M 2.3: Asegurar la participación de los PTC del 

CA en proyectos con financiamiento

Lograr que 13 PTC de los  3 CA 
de la DES participando en el 
desarrollo de  proyectos de 
investigación con financiamiento 
durante 2009.

$ 1,341,113.00 $ 998,926.00 74.48 % 13 13 13 100.00% $0.00 0.00 % Actualmente se tienen 5 proyectos liderados por 

igual número de PTC financiados por los fondos 

CONAVI, CONACYT Y FOMIX,  con la participación 

adicional de 7 PTC. Se atendió la convocatoria de 

FRABA y del FOMIX-Colima, por lo que en este 

año se tendrá al menos un proyecto financiado por 

PTC del CA-30, dos PTC del CA-63 y uno del CA-

44. Por otra parte el equipo de laboratorio se 

encuentra en licitación y que se adquirirá en julio de 

2009.

M 2.4: Fomentar la generación de proyectos de 

investigación aplicada y transferencia 

tecnológica

Generar 2 proyectos de 
investigación aplicada y 
transferencia tecnológica por 
DES en 2009, con la participación 
de los PTC de los 3 CA

$ 54,000.00 $ 40,222.00 74.49 % 2 2 1 50.00% $0.00 0.00 % Se encuentra en desarrollo el proyecto de 

investigación aplicada “supervisión y revisión 

técnica de las características de pisos firmes en 

zonas de atención prioritaria” donde participan los 

profesores Licea Panduro, Roeder Carbo y 

Guzmán Nava. Se tiene programado que en el 

transcurso de 2009  se logre generar 1 proyecto de 

transferencia tecnológica, así como participar en 2 

Congresos nacionales por parte de 2 PTC, en el 

Congreso Nacional de Ingeniería uno del CA-44 y 

otro del CA-63; y dos más en el Congreso 

SELPER, y así como de PTC y alumnos en el 

Congreso Anual de Geofísica, del CA-30.

Totales $ 2,378,613.00 $ 1,771,706.00 74.48 % 8 0 0 0.00 % $ 0.00 0.00 %

40.00% Estimar cualitativamente el valor alcanzado en el trimestre.Ponderación Global de Avance

Sistema de Seguimiento PIFI
Ejercicio Fiscal 2008 20090301, Trimestre
Universidad de Colima
DES 79: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Metas Apoyadas



Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y 
capacidad académica de la DES 
Facultad de Ingeniería Civil

OP 3: Asegurar la calidad de los PE 
evaluables de la DES Redefinición de la meta: Registrar un valor absoluto por ejemplo, si dice: incrementar al 60% la tasa de egreso, debe decir: # de alumnos al que equivale el % y de que cohorte.

Redefinición de la Meta

Monto 
Solicitado 

(MS)

Monto 
Apoyado 

(MA) % (MA/MS)

Valor 
Proyectado 

(original)
Valor 

Ajustado
Valor 

alcanzado % del Avance Monto Ejercido
% del Monto 

Ejercido Observaciones

M 3.1: PE de IC reacreditado en 2009 $ 250,000.00 $ 186,212.00 74.48 % 1 1 0 0.00% $0.00 0.00 % Se está trabajando en la mejora de indicadores 

e infraestructura para el proceso de re-

acreditación el cual se llevará a cabo a finales 

de 2009. Asimismo, el equipo aún no se ha 

adquirido, se está en proceso de análisis de las 

diferentes marcas, para su licitación y 

adquisición a más tardar en junio de 2009.

M 3.2: El 100% de las recomendaciones 

emitidas por el CIEES atendidas para dar 

seguimiento a la evaluación del PE ITG

 Atender el 100% de las 
recomendaciones de CIEES 
emitidas al PE-ITG evaluado en 
2008.

$ 100,000.00 $ 74,485.00 74.48 % 1 1 0 0.00% $0.00 0.00 % Cuando se integró la meta se tenía 

contemplado que al inicio de 2009, se tuviera ya 

el resultado de la evaluación de CIEES para el 

PE-ITG que fue evaluado en noviembre de 

2008. Sin embargo aún no se tiene respuesta 

de dicha evaluación por parte de los pares 

académcios de CIEES las cuales estaremos 

atendiendo una vez que se nos den a conocer. 

Para asegurar las condiciones de equipamiento 

mínimas establecidas por CIEES se tiene 

contemplado la aquisición del equipo en el mes 

de mayo de 2009 ya que se encuentra en 

proceso de licitación institucional. 

Totales $ 350,000.00 $ 260,697.00 74.48 % 2 2 0 0.00 % $ 0.00 0.00 %

20.00% Estimar cualitativamente el valor alcanzado en el trimestre.Ponderación Global de Avance

Sistema de Seguimiento PIFI
Ejercicio Fiscal 2008 20090301, Trimestre
Universidad de Colima
DES 79: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Metas Apoyadas


