Des 66: CIENCIAS AGROPECUARIAS
Proyecto:  Aseguramiento de la calidad en la DES Ciencias Agropecuarias

Valores Originales Valores Ajustados Valores alcanzados Observacione

Metas Compromiso Namero Porcentaje Namero Porcentaje Numero Porcentaje Observaciones IES s SEP

Competitividad Académica

PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

MC 1: Numero de PE de Licenciatura con 1 33.30 % 2 66.60 % 0 0.00 % Se estan contactando a los especialistas
estudios de factibilidad para buscar su que orienten el trabajo de la comunidad
pertinencia (Médico Veterinario académica de ambos programas, para
Zootecnista, Ingeniero Agrénomo) que durante el presente afo se realicen

estos estudios de factibilidad.

PE con curriculo flexible

MC 2: Numero de PE con curriculo flexible 0 0.00 % 2 66.60 % 1 50.00 % Actualmente el PE de Biologia esta
(Licenciado en Biologia y Médico operando con el curriculo flexible. Se esta
Veterinario Zootecnista) trabajando en el programa de Medicina

Veterinaria y Zootecnia, haciendo las
adecuaciones necesarias al plan de
estudios, que empezara en agosto del
2010, pues en este afio se estaran
iniciando los preparativos necesarios para

la revision.
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura
MC 3: Tasa de egreso por cohorte para PE de 84 56.10 % 65 45.86 % 22 33.85 % El valor reportado (22) es del egreso de
licenciatura Enero 2009 de la licenciatura en Ingeniero

Agrénomo , es un avance, porque los
otros dos PE Lic. en Biologia y Médico
Veterinario Zootecnista egresan hasta
julio 2009 por lo que se reportaria hasta el
3er informe.(El 45.86% corresponde a
72/157 alumnos que se espera que
egresen en 2009).

Ponderacion Global de Avance 16.66 %



OP 1: Cerrar las brechas de calidad entre los PE de licenciatura

Monto Monto Valor
Solicitado Apoyado Proyectado Valor Valor Monto % del Monto Observacione
Metas Apoyadas (MS) (MA) % (MA/MS) (original) Ajustado alcanzado % del Avance Ejercido Ejercido Observaciones IES s SEP

M1.1:  Evaluar los planes curriculares de los PE ~ $ 534,000.00 $ 347,709.00 65.11 % 2 2 0 0.00 % $6,221.68 1.79 % Se asistié a una 1ra reunién de CUMEX para
de Medicina Veterinaria y Zootecnia el PE de Biologia, con el fin de trabajar sobre
(MVZ) e Ingeniero Agrénomo (lA) con la la paridad de los programas de las
participacion de instancias colegiadas, universidades participantes. Se estan
egresados y empleadores realizando los contactos y acordando las
fechas para la realizacion de los eventos
autorizados en esta meta. Y cumplir con los
requisitos administrativos para su ejecucion

M1.2:  Realizar con eficiencia 8 practicas de $982,739.00 $ 1,180,202.0 120.09 % 8 8 0 0.00 % $0.00 0.00 % No se han realizado préacticas eficientes
campo en el marco del PE de Licenciado 0 porque aun no se tiene adecuado el espacio
en Biologia dedicado para ello, ya que requiere de

instrumentacion y equipo especializado. Ya se
estan cotizando los equipos y materiales
especializados, y el equipo de computo se
encuentra en proceso de licitacion
institucional

M 1.3: Realizar con eficiencia y eficacia 14 $1,549,960.0 $2,052,957.0 132.45 % 14 14 0 0.00 % $0.00 0.00 % No se han realizado practicas eficientes y
practicas de laboratorio/campo, del PE 0 0 eficaces porque aln no se tiene adecuado el
Ingeniero Agrénomo. espacio dedicado para ello, ya que requiere

de instrumentacion y equipo especializado.En
este momento se estan cotizando los equipos
especializados y materiales solicitados para
las practicas de campo y laboratorios, para el
siguiente trimestre estar en posibilidades de
comprarlos, cumpliendo con los requisitos
administrativos.

M1.4: Incrementar la tasa de egreso del PE de $341,410.00 $528,747.00 154.87 % 22 22 22 100.00 % $0.00 0.00 % Se pretende retener y que egresen un mayor
Medicina Veterinaria y Zootecnia para la numero de alumnos obteniendo aprendizajes
cohorte 33.8% a 40% (22 egresados) significativos por medio de las practicas

teniendo el equipamiento de los laboratorios y
de las aulas adecuadamente.

En este momento se estan cotizando los
equipos especializados y materiales
solicitados para las précticas, y el equipo de
computo en proceso de licitacion institucional.

Totales $ 3,408,109.0 $4,109,615.0 120.58 % 46 46 22 47.83 % $ 6,221.68 0.15%
0 0

Ponderacion Global de Avance 25.00 %



